
  

  

Planung  

Welche Schritte werden bei der Projektplanung durchlaufen?  

Zunächst wird das Projekt in überschaubare und abgrenzbare Arbeitsbereiche zergliedert, um eine
Übersicht aller Aktivitäten zur Erreichung eines Ziels zu erhalten.
Nach einer Gliederung dieser Arbeitsbereiche liegt ein Projekt-Strukturplan in folgender Form vor:
Hauptaufgabe-Teilaufgabe-Arbeitspakete
Um von Anfang an alle für die Realisierung des Plans relevanten Aspekte zu berücksichtigen, empfiehlt
sich die frühzeitige Einsetzung eines Arbeitsausschusses, dessen Mitglieder es verstehen, in enger
Zusammenarbeit den Projekt-Strukturplan erfolgreich umzusetzen.
Vorteile der Kombination Arbeitsausschuß und Projekt-Strukturplan sind, dass 

alle für die Planung wichtigen Daten und Informationen effektiv weiter gegeben und bereitet
werden
unterschiedliche Fachkenntnisse, Erfahrungen und Ideen genutzt werden können,
und dass die erforderliche Zeit für die Erarbeitung des Plans durch Arbeitsteilung im Team
eingehalten werden kann.

Um effektiv arbeiten zu können, kann die Kombination Arbeitsausschuss und Projekt-Strukturplan wie
folgt dargestellt werden:  

Gesamtleitung  

Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit

Arbeitskreis Finanzen Arbeitskreis Organisation

Werbung Planung Planung



Arbeitskreis Öffentlichkeitsarbeit

Arbeitskreis Finanzen Arbeitskreis Organisation

Presse Überwachung Mitarbeit

Vereinszeitung Einnahmen Räume

Plakate Ausgaben Sportstätten

Handzettel Steuern Geräte

Schaukasten Gema Siegerpreise

Einladung Genehmigungen Schiedsrichter

 Beispiel für die Aufgliederung der Arbeitsbereiche 

Im Rahmen der Gesamtzielsetzung arbeitet jeder Arbeitskreis in seinem Bereich autonom:  

Der Hauptverantwortliche kann Teilaufgaben bzw. Arbeitspakete an entsprechende Mitarbeiter vergeben
oder weitere Mitarbeiter um Unterstützung bitten. 


